



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO JOÃO	DATA :	28/11/2023	BDI :	28,90%	
DESCRIÇÃO:	Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000. LAT: 03°55'59.02"S LONG: 54°44'07.11"W	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
		SEDOP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%	10/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%	11/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	EMEF SÃO JOÃO (VICINAL SÃO CLEMENTE)	R\$ 179.978,71	7,73 % R\$ 13.920,33	12,01 % R\$ 21.607,39	18,72 % R\$ 33.690,94	27,31 % R\$ 49.151,01	22,64 % R\$ 40.753,09	11,59 % R\$ 20.855,95	100,00 % R\$ 179.978,71
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.316,40	100,00 % R\$ 3.316,40						100,00 % R\$ 3.316,40
1.2	FUNDAÇÃO	R\$ 29.257,75	30,00 % R\$ 8.777,33	40,00 % R\$ 11.703,10	30,00 % R\$ 8.777,32				100,00 % R\$ 29.257,75
1.3	ESTRUTURA	R\$ 18.266,02	10,00 % R\$ 1.826,60	30,00 % R\$ 5.479,81	30,00 % R\$ 5.479,81	30,00 % R\$ 5.479,80			100,00 % R\$ 18.266,02
1.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 14.748,25		30,00 % R\$ 4.424,48	30,00 % R\$ 4.424,48	40,00 % R\$ 5.899,29			100,00 % R\$ 14.748,25
1.5	COBERTURA	R\$ 23.124,49			25,00 % R\$ 5.781,12	40,00 % R\$ 9.249,80	35,00 % R\$ 8.093,57		100,00 % R\$ 23.124,49
1.6	ESQUADRIAS	R\$ 14.907,97				50,00 % R\$ 7.453,99	50,00 % R\$ 7.453,98		100,00 % R\$ 14.907,97
1.7	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 10.307,12			25,00 % R\$ 2.576,78	40,00 % R\$ 4.122,85	35,00 % R\$ 3.607,49		100,00 % R\$ 10.307,12
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.514,98			25,00 % R\$ 878,75	35,00 % R\$ 1.230,24	40,00 % R\$ 1.405,99		100,00 % R\$ 3.514,98
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.326,67				25,00 % R\$ 2.331,67	50,00 % R\$ 4.663,34	25,00 % R\$ 2.331,66	100,00 % R\$ 9.326,67
1.10	REVESTIMENTO	R\$ 19.242,25			30,00 % R\$ 5.772,68	30,00 % R\$ 5.772,68	20,00 % R\$ 3.848,45	20,00 % R\$ 3.848,44	100,00 % R\$ 19.242,25
1.11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 11.444,64					50,00 % R\$ 5.722,32	50,00 % R\$ 5.722,32	100,00 % R\$ 11.444,64
1.12	RESERVATÓRIO SUPERIOR	R\$ 7.610,69				100,00 % R\$ 7.610,69			100,00 % R\$ 7.610,69
1.13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.794,35					50,00 % R\$ 1.897,18	50,00 % R\$ 1.897,17	100,00 % R\$ 3.794,35
1.14	PINTURA	R\$ 10.151,93					40,00 % R\$ 4.060,77	60,00 % R\$ 6.091,16	100,00 % R\$ 10.151,93
1.15	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 965,20						100,00 % R\$ 965,20	100,00 % R\$ 965,20



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO JOÃO	DATA :	28/11/2023	BDI :	28,90%	
DESCRIÇÃO:	Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000. LAT: 03°55'59.02"S LONG: 54°44'07.11"W	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
		SEDOP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%	10/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%	11/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
		R\$ 179.978,71	R\$ 13.920,33	R\$ 21.607,39	R\$ 33.690,94	R\$ 49.151,01	R\$ 40.753,09	R\$ 20.855,95	R\$ 179.978,71
			R\$ 13.920,33	R\$ 35.527,72	R\$ 69.218,66	R\$ 118.369,67	R\$ 159.122,76	R\$ 179.978,71	