
28,90%28/11/2023 BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 EMEF SÃO JOÃO (VICINAL SÃO
CLEMENTE) R$ 179.978,71

R$ 13.920,33
7,73 %

R$ 21.607,39
12,01 %

R$ 33.690,94
18,72 %

R$ 49.151,01
27,31 %

R$ 40.753,09
22,64 %

R$ 20.855,95
11,59 % 100,00 %

R$ 179.978,71

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.316,40
R$ 3.316,40

100,00 % 100,00 %

R$ 3.316,40

1.2 FUNDAÇÃO R$ 29.257,75
R$ 8.777,33

30,00 %

R$ 11.703,10
40,00 %

R$ 8.777,32
30,00 % 100,00 %

R$ 29.257,75

1.3 ESTRUTURA R$ 18.266,02
R$ 1.826,60

10,00 %

R$ 5.479,81
30,00 %

R$ 5.479,81
30,00 %

R$ 5.479,80
30,00 % 100,00 %

R$ 18.266,02

1.4 PAREDES E PAINÉIS R$ 14.748,25
R$ 4.424,48

30,00 %

R$ 4.424,48
30,00 %

R$ 5.899,29
40,00 % 100,00 %

R$ 14.748,25

1.5 COBERTURA R$ 23.124,49
R$ 5.781,12

25,00 %

R$ 9.249,80
40,00 %

R$ 8.093,57
35,00 % 100,00 %

R$ 23.124,49

1.6 ESQUADRIAS R$ 14.907,97
R$ 7.453,99

50,00 %

R$ 7.453,98
50,00 % 100,00 %

R$ 14.907,97

1.7 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO R$ 10.307,12
R$ 2.576,78

25,00 %

R$ 4.122,85
40,00 %

R$ 3.607,49
35,00 % 100,00 %

R$ 10.307,12

1.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 3.514,98
R$ 878,75

25,00 %

R$ 1.230,24
35,00 %

R$ 1.405,99
40,00 % 100,00 %

R$ 3.514,98

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 9.326,67
R$ 2.331,67

25,00 %

R$ 4.663,34
50,00 %

R$ 2.331,66
25,00 % 100,00 %

R$ 9.326,67

1.10 REVESTIMENTO R$ 19.242,25
R$ 5.772,68

30,00 %

R$ 5.772,68
30,00 %

R$ 3.848,45
20,00 %

R$ 3.848,44
20,00 % 100,00 %

R$ 19.242,25

1.11 PAVIMENTAÇÃO R$ 11.444,64
R$ 5.722,32

50,00 %

R$ 5.722,32
50,00 % 100,00 %

R$ 11.444,64

1.12 RESERVATÓRIO SUPERIOR R$ 7.610,69
R$ 7.610,69

100,00 % 100,00 %

R$ 7.610,69

1.13 LOUÇAS E ACESSÓRIOS R$ 3.794,35
R$ 1.897,18

50,00 %

R$ 1.897,17
50,00 % 100,00 %

R$ 3.794,35

1.14 PINTURA R$ 10.151,93
R$ 4.060,77

40,00 %

R$ 6.091,16
60,00 % 100,00 %

R$ 10.151,93

1.15 LIMPEZA DA OBRA R$ 965,20
R$ 965,20

100,00 % 100,00 %

R$ 965,20
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ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023
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DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

R$ 179.978,71
R$ 13.920,33
R$ 13.920,33

R$ 21.607,39
R$ 35.527,72

R$ 33.690,94
R$ 69.218,66

R$ 49.151,01
R$ 118.369,67

R$ 40.753,09
R$ 159.122,76

R$ 20.855,95
R$ 179.978,71

R$ 179.978,71
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